



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

RAPORT DE EVALUARE FINALA

GAL JIU-ROMANAȚI



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Cuprins

Capitolul 1 Rezumat	1
Capitolul 2 – Introducere. Scopul raportului de evaluare.....	4
Capitolul 3 – Informații generale privind SDL	8
3.1 Informații despre GAL și activitatea GAL-ului	10
3.2 Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările și evoluția alocațiilor financiare	14
4. Cadrul de evaluare și metodologia	20
Capitolul 5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL.....	27
5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL	27
5.2. Eficacitatea SDL la nivel de domeniu de intervenție	34
Capitolul 6. Răspuns la întrebările de evaluare	40
Capitolul 7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL	46
8. Concluzii și recomandări.....	48



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Capitolul 1 Rezumat

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Jiu-Romanați a fost construită pe baza unei analize diagnostic și a consultărilor cu comunitatea locală, urmărind să răspundă provocărilor sociale și economice din teritoriu. Raportul de evaluare demonstrează că obiectivele și prioritățile stabilite inițial au fost implementate coerent, iar măsurile au generat rezultate semnificative pentru comunitate.

Priorități și obiective

Strategia a avut două priorități majore:

Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale (prioritate principală), concretizată prin măsurile Măsura M3/6A, Măsura M4/6B și Măsura M5/6B.

Prioritatea 2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor (prioritate secundară), prin măsurile Măsura M1/2A și Măsura M2/2B.

Aceste priorități au fost corelate cu **Obiectivul 1** al PAC – creșterea competitivității agriculturii și **Obiectivul 3** – dezvoltare teritorială echilibrată și crearea de locuri de muncă.

Măsuri și domenii de intervenție

SDL a inclus cinci măsuri, aliniate domeniilor de intervenție europene:

Măsura M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL (DI 2A).

Măsura M2/2B – Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL (DI 2B).

Măsura M3/6A – Înființare și dezvoltare de activități non-agricole pe teritoriul GAL (DI 6A).

Măsura M4/6B – Înființarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localității și a infrastructurilor cu caracter social (DI 6B).

Măsura M5/6B – Măsura privind integrarea minorităților pe teritoriul GAL (DI 6C).



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Alocările financiare au evoluat de la 1.301.820,08 **euro** buget inițial la 2.337.854,36 **euro** final, prin realocări și suplimentări cu fonduri EURI.

Rezultate financiare

Gradul de contractare și plată confirmă utilizarea eficientă a fondurilor:

Măsura M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL: eficacitate ridicată (90% plăți).

Măsura M2/2B – Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL: eficacitate ridicată (93,7% plăți raportat la bugetul actualizat).

Măsura M3/6A – Înființare și dezvoltare de activități non-agricole pe teritoriul GAL: eficacitate perfectă (97,51 % absorbție).

Măsura M4/6B – Înființarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localității și a infrastructurilor cu caracter social: eficacitate ridicată, cu plăți la 87,24 % din bugetul actualizat, explicabil prin durata mai lungă a proiectelor de infrastructură.

Măsura M5/6B – Măsura privind integrarea minorităților pe teritoriul GAL: eficacitate redusă (necontractat).

Suplimentările EURI au avut absorbție modestă (9,7% plăți).

La nivel global, eficacitatea SDL este ridicată: **154,02 % raportat la bugetul inițial și 85,76 % raportat la bugetul actualizat.**

Rezultate pe domenii de intervenție

DI 2A și DI 2B – ferme mici și tineri fermieri – au generat modernizarea exploatațiilor și instalarea noilor fermieri, atingând indicatorii stabiliți.

DI 6A – diversificarea economică – a sprijinit crearea de locuri de muncă și microîntreprinderi non-agricole, cu absorbție completă.

DI 6B – infrastructură – a îmbunătățit accesul la servicii pentru peste 44000 de persoane, contribuind la atractivitatea zonei.

DI 6C – integrarea minorităților – nu a avut proiecte contractate, rămânând o zonă vulnerabilă.

Răspuns la întrebările de evaluare

Evaluarea a arătat că:



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

SDL a contribuit la modernizarea fermelor și la instalarea tinerilor ca șefi de exploatație.

Diversificarea economiei locale și investițiile în infrastructură au sporit atractivitatea comunităților rurale.

Implicarea comunității și parteneriatul public–privat au fost consolidate, confirmând valoarea adăugată a metodei LEADER.

Problemele identificate vizează în special integrarea minorităților și absorbția redusă a fondurilor EURI.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Capitolul 2 – Introducere. Scopul raportului de evaluare

Procesul de evaluare a unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) reprezintă una dintre cele mai importante etape din ciclul de implementare a programării europene și naționale în domeniul dezvoltării rurale. Prin natura sa, evaluarea nu constituie doar o formalitate administrativă, ci o activitate esențială pentru înțelegerea modului în care resursele publice au fost utilizate, a gradului în care obiectivele stabilite inițial au fost atinse și a măsurii în care comunitățile locale au resimțit efectele pozitive ale implementării intervențiilor. Evaluarea SDL-ului implementat de Grupul de Acțiune Locală își propune să răspundă la întrebări fundamentale privind relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea acțiunilor derulate, dar și să ofere o perspectivă asupra direcțiilor de dezvoltare viitoare.

Contextul în care se desfășoară acest proces este cel al programului LEADER, parte integrantă a Politicii Agricole Comune și a Programului Național de Dezvoltare Rurală. LEADER încurajează dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, bazată pe principiile parteneriatului, abordării de jos în sus și inovării sociale. GAL-urile, ca structuri asociative care reunesc autorități publice, mediul privat și societatea civilă, sunt actori-cheie în implementarea acestei filosofii de dezvoltare. Prin intermediul SDL-urilor, GAL-urile transformă resursele financiare puse la dispoziție de Uniunea Europeană și Guvernul României în proiecte concrete care răspund nevoilor identificate la nivel local. În acest sens, evaluarea SDL-ului nu este doar un exercițiu de verificare, ci și o modalitate de a demonstra responsabilitatea față de comunitate, transparența în utilizarea fondurilor și capacitatea de a învăța din experiențele trecute pentru a construi strategii mai bune în viitor.

Scopul principal al raportului de evaluare este acela de a analiza, pe baza unor metode riguroase și transparente, modul în care au fost implementate măsurile prevăzute în SDL și măsura în care acestea au condus la atingerea obiectivelor stabilite. Evaluarea urmărește să stabilească nu doar gradul de realizare al indicatorilor cantitativi și calitativi, ci și relevanța intervențiilor în raport cu



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

problemele și nevoile teritoriale identificate inițial. De asemenea, un obiectiv central este acela de a aprecia modul în care resursele financiare au fost utilizate eficient, dacă alocările bugetare au condus la maximizarea rezultatelor și dacă raportul dintre costuri și beneficii este unul justificat din punct de vedere socio-economic.

Raportul de evaluare are și rolul de a verifica în ce măsură au fost respectate principiile LEADER. Participarea comunității, abordarea integrată și multisectorială, inovarea și cooperarea sunt valori fundamentale care trebuie regăsite în implementarea fiecărui SDL. Evaluarea aduce astfel în prim plan nu doar date statistice și indicatori de performanță, ci și dimensiunea calitativă a procesului, respectiv modul în care comunitățile locale s-au simțit implicate, modul în care parteneriatul GAL a funcționat și gradul în care măsurile au reușit să reducă disparitățile și să aducă beneficii reale pentru locuitori.

Din perspectiva metodologică, raportul de evaluare se bazează pe o dublă abordare: analiza documentară și consultarea directă a beneficiarilor. Pe de o parte, a fost realizată o cercetare aprofundată a documentelor oficiale: Strategia de Dezvoltare Locală, rapoartele de implementare, situațiile financiare, fișele măsurilor, contractele de finanțare, centralizatoarele privind plățile și documentele de monitorizare transmise către autoritățile naționale. Această analiză documentară a permis o evaluare obiectivă a progresului și o corelare a datelor financiare și operaționale cu obiectivele declarate în strategie.

Pe de altă parte, pentru a asigura o imagine realistă asupra impactului implementării, a fost desfășurată o cercetare în teren, prin aplicarea de chestionare beneficiarilor de proiecte. Au fost aplicate în total 15 chestionare, adresate atât beneficiarilor privați, cât și celor publici, pentru a surprinde diferențele de percepție, dificultățile întâmpinate și satisfacția generală privind sprijinul obținut prin SDL. Această metodă a permis completarea datelor statistice cu mărturii directe, relevante pentru modul în care investițiile s-au reflectat în viața comunităților. Informațiile culese din chestionare au oferit o perspectivă complementară asupra gradului de relevanță al măsurilor, au confirmat anumite tendințe identificate în documentele oficiale și au scos la iveală aspecte mai puțin vizibile în analiza cantitativă, precum nivelul de implicare al comunității sau percepția asupra sustenabilității proiectelor.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Un alt obiectiv important al evaluării îl constituie analiza gradului în care obiectivele și prioritățile SDL au fost realizate și contribuția acestora la obiectivele de dezvoltare rurală stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Strategia a fost construită pe baza unor priorități clare, corelate cu domeniile de intervenție și cu indicatorii de rezultat și de realizare. Raportul de evaluare verifică modul în care fiecare măsură a contribuit la atingerea obiectivelor generale și specifice, cum ar fi creșterea viabilității exploatațiilor agricole, instalarea tinerilor fermieri, diversificarea economică, modernizarea infrastructurii locale sau incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

Evaluarea are de asemenea rolul de a analiza eficiența financiară a SDL. În acest sens, raportul verifică măsura în care fondurile alocate au fost utilizate conform destinației, dacă au existat realocări și cum au influențat acestea gradul de absorbție. Analiza corelează sumele alocate, contractate și plătite cu obiectivele stabilite și cu rezultatele obținute, pentru a determina dacă investițiile au avut un raport optim între resursele financiare consumate și beneficiile obținute pentru comunitate.

În egală măsură, raportul de evaluare examinează impactul asupra teritoriului și populației. Dincolo de cifre și indicatori, evaluarea caută să surprindă în ce măsură proiectele finanțate au contribuit la crearea de locuri de muncă, la îmbunătățirea accesului la servicii, la creșterea atractivității zonei pentru tineri și la reducerea fenomenului de depopulare. Dimensiunea socială, culturală și economică a rezultatelor reprezintă un aspect esențial al evaluării, deoarece scopul final al SDL este acela de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din teritoriul GAL.

Raportul de evaluare își propune și să extragă lecții învățate din procesul de implementare. Identificarea factorilor de succes, a obstacolelor întâmpinate și a soluțiilor aplicate permite formularea unor recomandări utile pentru viitoarele perioade de programare. În acest fel, evaluarea devine un instrument de învățare organizațională și instituțională, prin care GAL-ul își poate consolida capacitatea administrativă, poate îmbunătăți modul de elaborare a apelurilor de selecție, poate optimiza criteriile de selecție și poate răspunde mai eficient nevoilor comunității.

Din punct de vedere procedural, raportul de evaluare este elaborat conform cerințelor stabilite în Ghidul de verificare GAL și urmărește să respecte structura și indicatorii prevăzuți în acesta.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Astfel, fiecare capitol al raportului este construit pentru a răspunde unor întrebări specifice de evaluare, pentru a corela datele cantitative cu analizele calitative și pentru a oferi o imagine unitară asupra progresului înregistrat.

În concluzie, scopul raportului de evaluare este de a asigura o analiză obiectivă, transparentă și completă asupra modului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, prin combinarea datelor documentare cu rezultatele obținute din aplicarea celor 15 chestionare în teritoriu. Raportul își propune să demonstreze impactul pozitiv al proiectelor finanțate, să evidențieze modul în care prioritățile și obiectivele au fost atinse și să ofere recomandări pentru consolidarea procesului de dezvoltare locală în perioada următoare.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Capitolul 3 – Informații generale privind SDL

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) reprezintă documentul fundamental prin care un Grup de Acțiune Locală își planifică și își orientează acțiunile de dezvoltare în teritoriul pe care îl reprezintă. Aceasta este rezultatul unui proces complex de analiză, consultare și planificare, desfășurat la nivel local, și reflectă atât prioritățile stabilite la nivel european și național, cât și nevoile și particularitățile fiecărei comunități. În esență, SDL constituie legătura dintre obiectivele mari ale Politicii Agricole Comune și realitățile cotidiene ale satelor și comunelor din teritoriul GAL-ului, oferind cadrul de finanțare și implementare pentru proiecte menite să contribuie la o dezvoltare echilibrată și sustenabilă.

În contextul Politicii Agricole Comune și al Programului Național de Dezvoltare Rurală, strategia are rolul de a aduce resursele europene cât mai aproape de comunitățile locale, printr-o abordare integrată și participativă. Spre deosebire de alte programe de finanțare gestionate centralizat, SDL-urile se disting prin faptul că sunt elaborate și implementate chiar de actorii locali, prin intermediul GAL-urilor, ceea ce asigură o mai bună adaptare a intervențiilor la specificul teritoriului. Acesta este unul dintre principiile fundamentale ale abordării LEADER – „de jos în sus” – care presupune ca deciziile privind prioritățile de dezvoltare să fie luate chiar de cei care trăiesc în teritoriu și cunosc cel mai bine nevoile și oportunitățile zonei.

Rolul SDL este unul multiplu. Pe de o parte, ea are o dimensiune strategică, deoarece stabilește direcțiile majore de dezvoltare, obiectivele specifice și prioritățile de acțiune. Pe de altă parte, SDL are și o dimensiune operațională, întrucât prevede măsurile concrete prin care aceste obiective vor fi atinse, precum și alocările bugetare pe fiecare intervenție. Totodată, SDL este un document viu, supus ajustărilor pe parcursul implementării, în funcție de evoluția contextului economic și social, de gradul de absorbție al fondurilor sau de apariția unor noi oportunități de finanțare.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Importanța SDL derivă și din faptul că ea este instrumentul principal prin care comunitățile rurale își pot valorifica resursele și pot răspunde unor provocări complexe, cum ar fi: lipsa locurilor de muncă, depopularea și migrația tinerilor, accesul redus la servicii publice, infrastructura deficitară sau excluziunea socială a grupurilor vulnerabile. Prin definirea unor măsuri adaptate la aceste realități, SDL devine nu doar un document tehnic, ci și un pact local pentru dezvoltare, asumat de întreaga comunitate prin intermediul GAL-ului.

Procesul de elaborare a SDL a presupus o analiză diagnostic detaliată a teritoriului, care a cuprins informații despre caracteristicile geografice, economice, sociale și culturale ale zonei, precum și o analiză SWOT care a identificat punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările. Pe baza acestei analize și a consultărilor cu actorii locali, au fost stabilite obiectivele strategice, prioritățile de dezvoltare și măsurile care urmau să fie finanțate. Consultările au inclus întâlniri publice, grupuri de lucru, chestionare și discuții cu reprezentanții diverselor categorii de actori, ceea ce a garantat că strategia reflectă în mod real dorințele și nevoile comunității.

Un alt aspect fundamental al SDL îl reprezintă corelarea sa cu obiectivele și prioritățile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, care reglementează sprijinul pentru dezvoltare rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Strategia contribuie astfel la realizarea unor obiective europene majore, cum ar fi creșterea competitivității agriculturii, protecția mediului, diversificarea economiei rurale și promovarea incluziunii sociale. În același timp, SDL este adaptată la specificul național, fiind parte integrantă a PNDR și respectând regulile și cerințele Autorității de Management.

Din punct de vedere financiar, SDL este construită pe baza unei alocări bugetare aprobate în urma procesului de selecție a GAL-ului. Această alocare este repartizată între măsuri distincte, fiecare cu obiective, criterii de eligibilitate și indicatori specifici. Totodată, pe parcursul implementării, alocările financiare pot suferi modificări, în funcție de gradul de absorbție și de nevoile identificate. Realocările între măsuri, bonusările sau ajustările bugetare sunt mecanisme esențiale pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor și pentru a răspunde flexibil la evoluția cererii de proiecte.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Raportul de evaluare își propune să analizeze în detaliu aceste aspecte: de la structura inițială a SDL, la modul de implementare a măsurilor și la modul în care au evoluat alocările financiare. În plus, evaluarea verifică și dacă intervențiile au produs rezultatele scontate și dacă indicatorii de monitorizare au fost atinși. Astfel, informațiile generale privind SDL, prezentate în acest capitol, reprezintă fundamentul pe baza căruia va fi construită analiza ulterioară.

Pe lângă dimensiunea tehnică, SDL are și o dimensiune socială importantă. Ea reflectă voința comunității locale de a se dezvolta într-un mod sustenabil și integrat. În cadrul teritoriului GAL, procesul de elaborare a strategiei a fost un prilej de mobilizare și de conștientizare a faptului că dezvoltarea nu poate veni doar din exterior, ci trebuie să fie rezultatul implicării directe a actorilor locali. Această abordare participativă este una dintre cele mai mari reușite ale metodei LEADER și reprezintă un element distinctiv față de alte programe de finanțare.

3.1 Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

Grupurile de Acțiune Locală reprezintă în prezent una dintre cele mai importante inovații instituționale aduse de politica europeană de dezvoltare rurală. Ele s-au născut din necesitatea de a aduce decizia mai aproape de cetățean, de a permite comunităților să participe direct la definirea și implementarea politicilor care le privesc și de a răspunde într-un mod flexibil și adaptat diversității rurale. În acest cadru, Grupul de Acțiune Locală din teritoriul nostru a devenit, pe parcursul anilor, un actor fundamental al dezvoltării, un catalizator al cooperării dintre autorități, antreprenori și societatea civilă și un liant între nivelul european și cel local.

Procesul de formare al GAL-ului nu a fost unul simplu și nici rapid. El a presupus o mobilizare amplă a resurselor comunității, o înțelegere corectă a avantajelor abordării LEADER și o dorință reală de colaborare între sectoare care în mod tradițional funcționau separat. Constituirea GAL-ului s-a realizat în baza prevederilor Ordonanței nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, iar recunoașterea sa oficială a venit odată cu procesul de selecție derulat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RURALE pentru programarea 2014–2020. De la bun început, GAL-ul a respectat cerințele privind structura parteneriatului: peste 50% din drepturile de vot sunt deținute de sectorul privat și societatea civilă, iar restul de autoritățile publice locale. Această regulă, impusă



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

la nivel european, are menirea de a garanta faptul că deciziile de finanțare nu sunt dominate de sectorul public și că inițiativa privată și vocea comunității sunt cele care orientează dezvoltarea.

Parteneriatul GAL este alcătuit din 13 unități administrativ-teritoriale, reprezentate de primării și consilii locale, 13 parteneri privați și 3 reprezentanți ai societății civile. Această diversitate reflectă realitatea teritoriului și asigură o bază solidă de reprezentativitate. UAT-urile contribuie prin viziunea lor asupra dezvoltării infrastructurii și serviciilor publice; sectorul privat aduce perspectiva antreprenorială și nevoia de sprijin pentru ferme și întreprinderi; iar societatea civilă asigură legătura cu cetățenii și pune accentul pe dimensiunea socială, culturală și de mediu a dezvoltării. De asemenea, includerea unei cooperative agricole în parteneriat demonstrează interesul pentru promovarea formelor asociative și pentru întărirea capacității fermierilor de a face față provocărilor pieței.

Dincolo de compoziția sa formală, GAL-ul funcționează ca un spațiu de dialog și cooperare. Membrii săi nu se limitează la participarea formală la ședințe, ci sunt implicați activ în procesul de luare a deciziilor, în organizarea de evenimente și în promovarea oportunităților de finanțare. În acest fel, GAL-ul devine nu doar o organizație intermediară care gestionează fonduri, ci și un motor al implicării civice și al responsabilității colective.

Una dintre primele misiuni ale GAL-ului a fost elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Acest proces a presupus o analiză diagnostic riguroasă, prin care au fost identificate resursele și problemele teritoriului. Au fost colectate date statistice privind populația, economia, agricultura, infrastructura, serviciile publice și nivelul de trai. Pe baza acestor date, dar și prin consultarea directă a cetățenilor, a fost realizată o analiză SWOT, care a stat la baza definirii obiectivelor și priorităților. Consultarea publică nu a fost un simplu exercițiu formal, ci o etapă esențială în conturarea strategiei. Au fost organizate întâlniri în fiecare localitate, s-au distribuit chestionare, s-au format grupuri de lucru pe teme specifice și s-au colectat propuneri de la toți actorii interesați. În acest fel, SDL-ul rezultat a fost un document care reflectă în mod real voința comunității.

Activitatea GAL-ului nu s-a oprit însă la elaborarea SDL-ului. Una dintre cele mai importante responsabilități ale sale a fost lansarea apelurilor de selecție pentru proiectele care urmau să fie



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

finanțate. Aceste apeluri au fost publicate pe site-ul GAL, la sediul acestuia și în alte puncte de informare, iar anunțurile au fost difuzate în mass-media locală și prin rețelele sociale. Înaintea fiecărui apel, GAL-ul a organizat sesiuni de informare și animare, menite să explice regulile de eligibilitate, criteriile de selecție și procedurile de depunere a proiectelor. În unele cazuri, aceste sesiuni au fost tematice, adresându-se unor grupuri țintă specifice, cum ar fi tinerii fermieri, antreprenorii din domeniul non-agricol sau autoritățile locale interesate de modernizarea infrastructurii.

Procesul de selecție a proiectelor a fost unul riguros și transparent. Dosarele depuse au fost verificate mai întâi din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității, pentru a se asigura că respectă cerințele minime. Apoi, proiectele au fost evaluate pe baza grilelor de punctaj prevăzute în SDL, iar rezultatele au fost validate de comitetul de selecție. Pentru a garanta imparțialitatea, comitetul de selecție a fost distinct de comisia de contestații, iar membrii cu potențial conflict de interese s-au abținut de la vot. În plus, toate rezultatele au fost publicate în mod transparent, iar solicitanții au avut posibilitatea de a depune contestații.

Un rol esențial al GAL-ului a fost monitorizarea implementării proiectelor finanțate. Echipa tehnică a GAL-ului a urmărit derularea fiecărui proiect, colectând informații despre stadiul execuției, despre plățile efectuate și despre indicatorii realizați. În acest fel, GAL-ul a asigurat că fondurile sunt utilizate conform destinației și că obiectivele asumate de beneficiari sunt atinse. În cazurile în care au apărut dificultăți, echipa GAL a oferit sprijin, fie prin consiliere directă, fie prin medierea relației cu AFIR. Această apropiere de beneficiari a contribuit la creșterea ratei de succes a proiectelor și la consolidarea încrederii comunității în GAL.

Activitățile de animare desfășurate de GAL au avut o importanță deosebită. Animarea nu înseamnă doar promovarea apelurilor de selecție, ci și stimularea spiritului asociativ, identificarea de idei de proiecte și sprijinirea comunității în articularea acestora. Prin întâlniri publice, prin discuții informale și prin evenimente culturale sau educaționale, GAL-ul a reușit să mențină un dialog permanent cu cetățenii. Această interacțiune constantă a permis adaptarea apelurilor de selecție la nevoile reale ale comunității și a crescut gradul de implicare al actorilor locali.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Un alt aspect important al activității GAL-ului a fost instruirea membrilor și a potențialilor beneficiari. Echipa GAL a participat la cursuri și seminarii organizate de Autoritatea de Management și de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, pentru a se menține la curent cu modificările legislative și procedurale. La rândul său, GAL-ul a organizat sesiuni de formare pentru beneficiari, pe teme precum elaborarea planurilor de afaceri, completarea cererilor de finanțare, respectarea condițiilor contractuale sau derularea achizițiilor publice. Aceste sesiuni au contribuit la creșterea capacității beneficiarilor de a implementa cu succes proiectele.

Pentru fundamentarea prezentului raport de evaluare, GAL-ul a aplicat 15 chestionare beneficiarilor de proiecte, atât publici, cât și privați. Aceste chestionare au vizat aspecte precum: gradul de satisfacție față de sprijinul oferit de GAL, dificultățile întâmpinate în procesul de aplicare și implementare, impactul proiectelor asupra activității beneficiarilor și asupra comunității, precum și recomandările pentru îmbunătățirea activității GAL. Răspunsurile primite au oferit informații valoroase, care au completat datele statistice și au adus în discuție perspectivele directe ale beneficiarilor. Astfel, evaluarea a dobândit o dimensiune participativă, reflectând nu doar cifre și indicatori, ci și experiențele reale ale celor implicați.

Activitatea GAL-ului nu s-a limitat la implementarea SDL-ului propriu, ci a inclus și cooperarea cu alte GAL-uri din țară și din străinătate. Prin participarea la proiecte de cooperare, GAL-ul a împărtășit bune practici, a învățat din experiențele altor teritorii și a adaptat idei inovatoare la realitățile proprii. De asemenea, GAL-ul a fost prezent în rețelele naționale și europene LEADER, contribuind la schimbul de informații și la consolidarea capacității administrative.

Structura organizatorică a GAL-ului a fost una clară și funcțională. Adunarea generală, formată din toți membrii parteneriatului, este forul suprem de decizie și stabilește direcțiile strategice. Consiliul director coordonează activitatea curentă, iar echipa tehnică se ocupă de implementarea operațională a SDL. Comitetul de selecție evaluează proiectele, iar comisia de contestații soluționează plângerile, asigurând imparțialitatea și transparența procesului. Această structură a permis o bună distribuție a responsabilităților și a prevenit concentrarea deciziei într-un singur punct.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

În ansamblu, GAL-ul s-a dovedit a fi un actor indispensabil al dezvoltării locale. Prin activitățile sale, a reușit să mobilizeze resursele comunității, să creeze punți de colaborare între sectoare, să sprijine beneficiarii și să asigure implementarea cu succes a SDL. Evaluarea activității GAL arată că acesta și-a îndeplinit misiunea de a aduce dezvoltarea mai aproape de cetățeni, de a transforma resursele financiare în rezultate concrete și de a construi o comunitate mai puternică și mai solidară.

În concluzie, informațiile despre GAL și activitatea sa confirmă rolul central pe care această structură îl joacă în implementarea abordării LEADER. GAL-ul nu este doar un administrator de fonduri, ci un promotor al dezvoltării locale, un mediator între instituții și comunitate și un catalizator al schimbării. Prin implicarea sa, teritoriul a beneficiat de proiecte care au îmbunătățit infrastructura, au susținut economia locală, au promovat incluziunea socială și au crescut calitatea vieții. Mai mult, GAL-ul a reușit să creeze un spirit de colaborare și de responsabilitate colectivă, care reprezintă una dintre cele mai valoroase moșteniri ale acestui program.

3.2 Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările și evoluția alocărilor financiare

Strategia de Dezvoltare Locală elaborată și implementată de Grupul de Acțiune Locală Jiu-Romanați constituie documentul strategic prin care comunitatea locală a stabilit direcțiile prioritare de dezvoltare a teritoriului, în conformitate cu principiile abordării LEADER și cu obiectivele Politicii Agricole Comune. SDL are rolul de a transpune la nivel local prioritățile europene și naționale în domeniul dezvoltării rurale, adaptându-le la nevoile, resursele și specificitățile teritoriale. Documentul este rezultatul unui proces participativ, fundamentat pe o analiză diagnostic detaliată și pe consultarea directă a comunității prin chestionare, întâlniri și ateliere de lucru, ceea ce i-a conferit legitimitate și relevanță pentru locuitori.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

În urma analizei SWOT și a analizei diagnostic, dezvoltarea zonei GAL Jiu-Romanați se va face în funcție de două priorități majore. Prioritatea principală este **Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale**, iar Prioritatea secundară este **Prioritatea 2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor**.

Prioritatea principală – P6

Aceasta a fost considerată prioritatea dominantă a strategiei din cauza următorilor factori:

numărul mic al întreprinderilor care activează în domeniul non-agricol;

tendința de depopulare a zonei, datorată în special migrației spre zone urbane, dar și scăderii sporului natural;

necesitatea creșterii atractivității zonei prin modernizarea și reabilitarea infrastructurii din interiorul acesteia.

Această prioritate corespunde măsurilor **M3/6A, M4/6B și M5/6B**, care au în total alocată suma de **1.911.375,26 euro fonduri FEADR și 45.479,10 euro fonduri EURI**.

Prioritatea secundară – P2

Aceasta a fost definită ca secundară din cauza specificului economic local și a provocărilor structurale:

economia locală se bazează în principal pe agricultură;

fermele mici sunt slab dotate;

populația este îmbătrânită și nepregătită corespunzător pentru activitățile agricole;

dezvoltarea agriculturii din zonă nu se poate face decât prin înnoirea parcului de echipamente, prin mărirea suprafeței fermelor și prin creșterea activității fermei.

Această prioritate corespunde măsurilor **M1/2A și M2/2B**, și a beneficiat de o alocare de **310.000 euro fonduri FEADR și 70.000 euro fonduri EURI**.

Dezvoltarea economică a teritoriului este susținută de trei piloni principali:

dezvoltarea infrastructurii din interiorul localităților,



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

dezvoltarea activităților non-agricole,

dezvoltarea activităților agricole în cadrul fermelor mici de până la 40.000 SO.

Prin alegerea acestor priorități, strategia urmărește dezvoltarea și diversificarea activităților economice, în special în sectorul serviciilor și al activităților non-agricole, cu scopul de a crește atractivitatea zonei pentru tineri și de a atrage capital investițional care să compenseze lipsa de capitalizare a antreprenorilor locali.

Obiective

Măsurile propuse prin SDL corespund celor două obiective prevăzute de Regulamentul UE nr. 1305/2013:

Obiectivul 1, aferent măsurilor M1/2A și M2/2B, vizând creșterea viabilității exploatațiilor și competitivității agriculturii.

Obiectivul 3 – Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, corelat cu prioritățile și cu măsurile M3/6A, M4/6B și M5/6B.

Fiecare obiectiv a fost corelat cu tipurile de investiții planificate, cu nevoile teritoriului, cu tipurile de beneficiari și cu prioritățile GAL.

Domenii de intervenție

Domeniile de intervenție selectate sunt:

DI 2A – Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării acestora, în conformitate cu măsura M1/2A.

DI 2B – Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător, în special a reînnoirii generațiilor, prin măsura M2/2B.

DI 6A – Facilitarea diversificării, a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prin măsura M3/6A.

DI 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prin măsurile M4/6B și M5/6B, cu impact direct asupra modernizării infrastructurii și integrării minorităților.

Indicatori de monitorizare

Indicatorii cantitativi și calitativi stabiliți au fost:



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

M1/2A – număr de exploatații agricole sprijinite: 10; indicator calitativ: creșterea calității managementului fermelor.

M2/2B – număr de exploatații sprijinite: minim 3; locuri de muncă nou create: minim 3; indicator calitativ: creșterea calității managementului fermelor.

M3/6A – număr de locuri de muncă: minim 4; indicator calitativ: creșterea numărului de investiții în domeniul non-agricol.

M4/6B – populația care beneficiază de servicii și infrastructuri îmbunătățite: minim 8.500 persoane; indicatori calitativi: modernizarea infrastructurii, realizarea de investiții cu caracter social, păstrarea identității religioase.

M5/6B – populația beneficiară: minim 250 persoane; indicator calitativ: realizarea de acțiuni de informare pentru integrarea minorităților.

Descrierea măsurilor

Măsura M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL

Această măsură a avut ca obiectiv sprijinirea fermelor mici în vederea modernizării, creșterii productivității și adaptării la cerințele pieței. Sprijinul a fost forfetar, în proporție de 100% nerambursabil, și destinat exploatațiilor agricole cu dimensiunea economică până la 40.000 SO. Indicatorul țintă a fost sprijinirea a 10 exploatații. Bugetul inițial a fost de 150.000 euro, la care s-a adăugat o suplimentare de 30.000 euro prin fonduri EURI.

Măsura M2/2B – Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL

Această măsură a urmărit instalarea tinerilor fermieri ca șefi de exploatație. Sprijinul a fost forfetar, de 100% nerambursabil, iar indicatorii au fost: minimum 3 exploatații sprijinite și minimum 3 locuri de muncă create. Bugetul inițial a fost de 120.000 euro, care ulterior a suferit modificări succesive, ajungând la 160.000 euro, plus o suplimentare de 40.000 euro din EURI.

Măsura M3/6A – Înființare și dezvoltare de activități non-agricole pe teritoriul GAL

Această măsură a sprijinit diversificarea economiei locale prin înființarea sau dezvoltarea de



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

microîntreprinderi și întreprinderi mici non-agricole. Sprijinul a fost nerambursabil, cu intensitate de 70% și 90% în funcție de tipul solicitantului, iar indicatorul țintă a fost crearea a minimum 4 locuri de muncă. Bugetul inițial de 390.000 euro a fost modificat succesiv, ajungând la peste 400.000 euro, cu o suplimentare de 45.479 euro prin EURI.

Măsura M4/6B – Înființarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localității și a infrastructurilor cu caracter social

Această măsură a vizat îmbunătățirea calității vieții prin investiții în infrastructura de bază: drumuri, rețele de utilități, obiective sociale și culturale. Indicatorul țintă a fost de minimum 8.500 persoane beneficiare. Bugetul inițial a fost de 637.892 euro, majorat succesiv prin realocări până la 1.506.917,26 euro.

Măsura M5/6B – Măsura privind integrarea minorităților pe teritoriul GAL

Această măsură a urmărit sprijinirea minorităților prin acțiuni de integrare socială și educațională. Indicatorul țintă a fost de 250 persoane beneficiare. Bugetul a rămas neschimbat, la nivelul de 3.000 euro.

Evoluția bugetului și modificările succesive

Situația bugetară pe măsuri este prezentată în tabelul de mai jos:

Măsura SDL	Grad finanțare	Buget inițial (euro)	Buget actualizat 1	Buget actualizat 2	Buget actualizat 3	Buget actualizat tranziție + EURI
M1/2A	100%	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
M1/2A EURI						30.000
M2/2B	100%	120.000	232.737,39	232.737,39	160.000	160.000
M2/2B EURI						40.000
M3/6A (70%)	70%	90.928,08	90.928,08			



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Măsura SDL	Grad finanțare	Buget inițial (euro)	Buget actualizat 1	Buget actualizat 2	Buget actualizat 3	Buget actualizat tranziție + EURI
M3/6A (90%)	90%	300.000	360.000	450.928,08	401.458	401.458
M3/6A EURI						45.479,10
M4/6B	100%	637.892	1.008.794,92	1.008.794,92	1.131.002,39	1.506.917,26
M5/6B	100%	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Total FEADR		1.031.820,08	1.845.460,39	1.845.460,39	1.845.460,39	2.221.375,26
Total EURI						115.479,10
Total 19.2		1.031.820,08	1.845.460,39	1.845.460,39	1.845.460,39	2.336.854,36
19.4 Funcționare		325.455,02	461.365,02	461.365,02	461.365,02	481.349,16
TOTAL SDL		1.627.275,10	2.306.825,41	2.306.825,41	2.306.825,41	2.818.203,52

Aceste modificări reflectă adaptările succesive la cererea din teritoriu și la oportunitățile financiare oferite prin perioada de tranziție și prin fondurile EURI. Notele de modificare transmise oficial au consfințit redistribuirea fondurilor între măsuri, suplimentările pe măsurile cu cerere mare (în special M4/6B) și introducerea fondurilor EURI ca sursă suplimentară de finanțare pentru măsurile deja existente.

Animare și informare

Înainte de lansarea fiecărui apel de selecție, GAL-ul a derulat activități de animare în teritoriu, constând în întâlniri publice, sesiuni de informare, ateliere cu beneficiarii potențiali și campanii de promovare locală. Acestea au avut rolul de a crește vizibilitatea oportunităților, de a sprijini comunitatea în înțelegerea condițiilor de eligibilitate și de a stimula depunerea de proiecte.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Analiza generală a evoluției financiare

Evoluția alocărilor financiare pe fiecare măsură demonstrează flexibilitatea și capacitatea SDL de a se adapta la nevoile comunității. Realocările către M4/6B au fost justificate de necesitatea urgentă a modernizării infrastructurii locale, suplimentările prin EURI au permis sprijinirea suplimentară a fermelor și a tinerilor fermieri, iar menținerea unor măsuri la același nivel a reflectat cererea scăzută sau specificul punctual (M5/6B). În ansamblu, SDL-ul a evoluat de la un buget inițial de 1.627.275,10 euro la un buget final de 2.818.203,52 euro, ceea ce demonstrează atât o capacitate de absorbție ridicată, cât și o utilizare eficientă a oportunităților financiare suplimentare.

Capitolul 4. Cadrul de evaluare și metodologia

Procesul de evaluare al Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Jiu-Romanați se bazează pe un cadru metodologic riguros, conceput în conformitate cu Ghidul de evaluare al Grupurilor de Acțiune Locală și adaptat particularităților teritoriale. Evaluarea reprezintă o etapă fundamentală în ciclul de programare și implementare a unei strategii, pentru că face posibilă atât analiza gradului de realizare a obiectivelor, cât și identificarea impactului concret asupra comunităților rurale. În lipsa unei evaluări structurate și coerente, riscul este ca procesul de implementare să fie perceput doar prin prisma cheltuirii fondurilor, fără a se putea măsura în ce măsură acestea au generat transformări reale.

Cadrul metodologic al evaluării are mai multe funcții. În primul rând, el oferă un instrument de verificare a coerenței interne a strategiei, adică modul în care obiectivele, prioritățile și măsurile se leagă între ele și contribuie la o viziune comună de dezvoltare. În al doilea rând, cadrul de



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

evaluare asigură o legătură între documentul programatic și implementarea concretă, prin intermediul indicatorilor și al întrebărilor de evaluare. În al treilea rând, evaluarea oferă un feedback obiectiv asupra activității GAL-ului, fiind un instrument de învățare și adaptare instituțională.

Metodologia utilizată combină mai multe surse și instrumente de colectare și analiză a datelor. În primul rând, au fost analizate documentele strategice și operaționale: Strategia de Dezvoltare Locală, fișele măsurilor, rapoartele intermediare și finale, notele de modificare și situațiile financiare. În al doilea rând, s-au utilizat datele de monitorizare oficiale, care arată evoluția indicatorilor cantitativi (număr de proiecte finanțate, număr de beneficiari, locuri de muncă create, populație sprijinită etc.). În al treilea rând, au fost aplicate chestionare beneficiarilor de proiecte, în total 15 chestionare, adresate atât beneficiarilor privați (fermieri, întreprinderi non-agricole, tineri fermieri) cât și beneficiarilor publici (autorități locale, entități implicate în proiecte de infrastructură și sociale). Aceste chestionare au permis colectarea de date calitative privind percepția asupra utilității finanțărilor, gradul de satisfacție și dificultățile întâmpinate în implementare. În plus, au fost luate în considerare interviuri și discuții informale cu membrii parteneriatului GAL, pentru a completa imaginea asupra procesului de implementare.

Evaluarea a fost construită în jurul unor principii clare:

Relevanța: obiectivele și măsurile trebuie să răspundă nevoilor reale ale comunității. Pentru a evalua relevanța, au fost analizate documentele strategice și au fost comparate cu situația diagnostic inițială.

Eficiența: raportul dintre resursele financiare utilizate și rezultatele obținute trebuie să fie optim. Analiza bugetară și gradul de absorbție a fondurilor au permis aprecierea eficienței.

Eficacitatea: gradul de realizare a obiectivelor și a indicatorilor reprezintă o dimensiune esențială. Datele de monitorizare și răspunsurile beneficiarilor au fost utilizate pentru a evalua eficacitatea.

Impactul: schimbările structurale generate în comunitate (în economie, infrastructură, coeziune socială) sunt cel mai important rezultat al implementării SDL. Pentru a evalua impactul, s-au combinat datele cantitative cu percepțiile beneficiarilor.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Sustenabilitatea: se referă la continuitatea efectelor după finalizarea finanțării. Proiectele au fost analizate nu doar prin prisma rezultatelor imediate, ci și prin potențialul lor de a produce beneficii durabile.

În structura capitolului, pentru fiecare obiectiv al SDL a fost formulată o temă de evaluare, cu cel puțin o întrebare și un criteriu, conform Ghidului. În total, au fost definite trei teme obligatorii: una pentru obiectivul privind fermele mici și tinerii fermieri, una pentru obiectivul privind dezvoltarea echilibrată a comunităților rurale și una pentru valoarea adăugată a metodei LEADER. Pentru fiecare temă este prezentat un tabel standard și o analiză detaliată.

TEMA DE EVALUARE 1 – Creșterea viabilității exploatațiilor și competitivității agriculturii (Obiectiv 1, aferent M1/2A și M2/2B)

Această temă de evaluare se concentrează asupra fermelor mici și a tinerilor fermieri, două elemente-cheie pentru asigurarea sustenabilității agriculturii. Prin măsurile M1/2A și M2/2B, SDL a urmărit modernizarea exploatațiilor agricole de dimensiuni reduse și instalarea tinerilor ca șefi de exploatație. Obiectivul principal este creșterea competitivității și profesionalizarea managementului fermelor.

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Creșterea viabilității fermelor mici	IE1. În ce măsură a contribuit SDL la modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL?	Nr. exploatații sprijinite prin M1/2A (10) Nr. exploatații sprijinite prin M2/2B (3)	Analiză date monitorizare SDL Chestionare aplicate beneficiarilor
Instalarea tinerilor fermieri	IE2. În ce măsură a contribuit SDL la instalarea tinerilor ca șefi de exploatație?	Nr. de tineri sprijiniți (≥ 3) Nr. locuri de muncă	Analiză rapoarte contracte Chestionare



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
		create de tineri (≥ 3)	aplicate beneficiarilor privați
Creșterea calității managementului fermelor	IE3. Cum au influențat proiectele implementate calitatea managementului fermelor?	Nr. de planuri de afaceri implementate Gradul de diversificare a activităților agricole	Interviuri cu beneficiari Analiză documentație proiecte

Această temă este esențială pentru a înțelege contribuția SDL la consolidarea bazei agricole a teritoriului. Fermele mici se confruntă adesea cu dificultăți structurale: lipsa capitalului, dotări tehnice precare, dificultăți de acces pe piață. Sprijinul forfetar acordat prin M1/2A a permis acestor ferme să facă pași spre modernizare, fie prin achiziții de echipamente, fie prin diversificarea activităților. Tinerii fermieri reprezintă o prioritate strategică, deoarece instalarea lor ca șefi de exploatare înseamnă reînnoirea generațională și introducerea unor practici mai dinamice și mai adaptate cerințelor actuale.

Indicatorii utilizați (numărul de exploatare sprijinite, locurile de muncă create, planurile de afaceri implementate) permit măsurarea obiectivă a rezultatelor. Chestionarele aplicate beneficiarilor confirmă că sprijinul a fost perceput ca relevant și necesar, contribuind la creșterea stabilității economice. Analiza documentelor arată că obiectivele asumate inițial au fost atinse, ceea ce indică eficacitate.

Această evaluare evidențiază, în concluzie, faptul că sprijinul acordat a avut un rol catalizator pentru fermele mici și a creat condiții pentru menținerea tinerilor în agricultură, aspect crucial pentru viitorul comunităților rurale.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

TEMA DE EVALUARE 2 – Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă (Obiectiv 3, aferent M3/6A, M4/6B, M5/6B)

Această temă vizează dimensiunea economică și socială a SDL, cuprinzând activitățile non-agricole, infrastructura și integrarea minorităților. Prin aceste măsuri, strategia a avut ca obiectiv crearea de locuri de muncă, diversificarea economiei și creșterea atractivității zonei.

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Crearea de locuri de muncă prin activități non-agricole	IE4. În ce măsură a contribuit SDL la diversificarea economiei prin activități non-agricole?	Nr. locuri de muncă create prin M3/6A (≥ 4) Nr. de microîntreprinderi sprijinite	Analiză date monitorizare Chestionare beneficiari privați
Îmbunătățirea infrastructurii locale	IE5. În ce măsură au contribuit proiectele de infrastructură la creșterea atractivității zonei?	Populația beneficiară M4/6B (≥ 8.500) Nr. de obiective modernizate/reabilitate Nr. km drumuri modernizate	Analiză documente tehnice Vizite pe teren Chestionare beneficiari publici
Integrarea grupurilor vulnerabile și minorităților	IE6. Cum au contribuit intervențiile SDL la integrarea minorităților și sprijinirea grupurilor vulnerabile?	Populația beneficiară M5/6B (≥ 250) Nr. acțiuni de informare realizate	Analiză rapoarte proiecte Interviuri cu beneficiari



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Creșterea atractivității zonelor rurale	IE7. În ce măsură proiectele SDL au contribuit la menținerea populației și reducerea depopulării?	Evoluția numărului de beneficiari indirecti Participarea comunității la proiecte Date statistice despre migrație	Analiză date statistice INS Chestionare aplicate beneficiarilor

Această temă are un caracter central, pentru că reflectă modul în care SDL a contribuit la dezvoltarea integrată a teritoriului. Activitățile non-agricole au permis diversificarea economiei și crearea de locuri de muncă, oferind alternative populației rurale. Infrastructura a avut un rol major în creșterea atractivității zonei și în îmbunătățirea condițiilor de trai. Proiectele dedicate minorităților au vizat incluziunea socială și reducerea disparităților.

Evaluarea arată că aceste componente sunt interdependente. Locurile de muncă create în activități non-agricole contribuie la stabilizarea populației, infrastructura modernizată stimulează atractivitatea zonei, iar integrarea minorităților întărește coeziunea comunității. Indicatorii utilizați reflectă această complexitate, iar analiza chestionarelor confirmă faptul că beneficiarii au perceput proiectele ca fiind utile și necesare.

Această temă demonstrează că SDL a avut capacitatea de a produce schimbări structurale și de a răspunde unor nevoi multiple, combinând dimensiunea economică cu cea socială.

TEMA DE EVALUARE 3 – Valoarea adăugată generată de abordarea LEADER

Această temă obligatorie vizează contribuția metodei LEADER la dezvoltarea teritoriului. Accentul se pune pe implicarea comunității, pe consolidarea parteneriatelor și pe stimularea inovării.

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Implicarea comunității în procesul decizional	IE8. În ce măsură a condus abordarea LEADER la implicarea comunității în luarea deciziilor?	Nr. întâlniri de animare și informare Nr. participanți la consultări Gradul de diversitate al actorilor implicați	Analiză rapoarte GAL Interviuri cu membri parteneriat
Crearea de parteneriate locale și cooperare	IE9. Cum a contribuit abordarea LEADER la consolidarea parteneriatelor public–privat?	Nr. de parteneri privați implicați Nr. proiecte comune locale Nr. proiecte de cooperare GAL	Analiză date GAL Chestionare cu membrii parteneriatului
Inovație și noi idei de dezvoltare	IE10. În ce măsură SDL a generat idei și inițiative noi prin aplicarea abordării LEADER?	Nr. proiecte inovative Nr. idei noi preluate din consultări Nr. inițiative de tip start-up finanțate	Analiză proiecte contractate Focus-grupuri cu beneficiari
Crearea valorii adăugate pentru teritoriu	IE11. În ce măsură abordarea LEADER a condus la rezultate care nu ar fi fost posibile prin alte	Nr. proiecte sprijinite prin SDL Rata absorbției	Analiză date monitorizare Chestionare



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
	instrumente?	fondurilor Percepția beneficiarilor asupra plus-valorii	aplicate beneficiarilor

Această evaluare arată că metoda LEADER a adus valoare adăugată semnificativă prin implicarea comunității și prin stimularea cooperării. Întâlnirile de animare și consultările publice au creat un cadru participativ, parteneriatul public–privat a fost consolidat, iar proiectele inovative au contribuit la diversificarea și modernizarea economiei locale.

Valoarea adăugată constă și în faptul că SDL a generat proiecte și rezultate care nu ar fi fost posibile prin alte instrumente de finanțare mai rigide. Participarea comunității la procesul decizional a crescut gradul de legitimitate al strategiei și a consolidat încrederea între actorii locali.

Capitolul 5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Analiza eficacității financiare reprezintă un pas esențial în procesul de evaluare al Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) implementate de **GAL Jiu Romanați**. Aceasta are rolul de a evidenția în ce măsură fondurile alocate prin strategie au fost utilizate și transformate în proiecte finanțate și plăți efective către beneficiari. O strategie de dezvoltare locală nu poate fi considerată eficientă



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

decât dacă resursele puse la dispoziție sunt absorbite într-un ritm corespunzător, cu un grad ridicat de utilizare și cu impact vizibil în teritoriu.

Pentru această analiză, au fost luate în considerare două repere fundamentale:

Bugetul inițial alocat fiecărei măsuri, conform versiunii inițiale a SDL aprobată pentru GAL Jiu Romanați. Acest buget reflectă planificarea de început și așteptările stabilite la momentul elaborării strategiei.

Bugetul actualizat la momentul evaluării, rezultat în urma modificărilor, realocărilor și suplimentărilor (inclusiv cele provenite din alocările EURI). Acest buget reflectă adaptarea strategiei la realitățile din teritoriu și la interesul manifestat de beneficiari pentru diferite tipuri de măsuri.

Analiza eficacității financiare se face comparând valoarea contractată și plățile efectuate cu aceste două bugete. Este important de înțeles că diferența dintre contractare și plată reflectă stadiul de implementare a proiectelor: contractarea arată intenția de utilizare a fondurilor, în timp ce plata reprezintă efectiv transformarea acestor intenții în rezultate.

Pentru a interpreta rezultatele, folosim următoarele praguri:

😊 Eficacitate financiară ridicată se înregistrează atunci când plățile efectuate reprezintă mai mult de 50% din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât alocarea financiară.

😐 Eficacitatea financiară medie se înregistrează atunci când plățile efectuate se situează între 25% și 50% din alocarea totală și valoarea contractată este mai mare de 50% din alocarea financiară.

😞 Eficacitate financiară redusă se înregistrează în toate celelalte cazuri.

Prin urmare, eficacitatea financiară nu se reduce la o simplă proporție matematică, ci reflectă capacitatea măsurilor de a genera proiecte relevante, de a atrage beneficiari și de a produce efecte concrete în teritoriu.

Tabel central – Situația financiară pe măsuri (FEADR + EURI)

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Măsura SDL	Buget inițial (€)	Buget actualizat (€)	Valoare contractată (€)	Plăți efectuate (€)	% plăți / buget inițial	% plăți / buget actual	Eficacitate financiară
Măsura M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL	150.000	150.000	150.000	135.000	90,0%	90,0%	 Eficacitate financiară
Măsura M2/2B – Sprijin forfetar pentru instalarea tinerilor pe teritoriul GAL	120.000	160.000	160.000	150.000	125,0%	93,7%	 Eficacitate financiară
Măsura M3/6A – Înființare și dezvoltare de activități non-agricole pe teritoriul GAL	390.928,08	401.458,00	401.458	394159.02	100,14 %	97,51 %	 Eficacitate financiară
Măsura M4/6B – Înființarea, modernizarea sau	637.892	1.506.917,26	1.471.377	1.314.618,15	206,08 %	87,24 %	 Eficacitate financiară

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Măsura SDL	Buget inițial (€)	Buget actualizat (€)	Valoare contractat ă (€)	Plăți efectuate (€)	% plăți / buget inițial	% plăți / buget actual	Eficacitat e financiară
reabilitarea infrastructurii din interiorul localității și a infrastructurilo r cu caracter social							
Măsura M5/6B – Măsura privind integrarea minorităților pe teritoriul GAL	3.000	3.000	0	0	0%	0%	 Eficacitate financiară redușă
TOTAL FEADR	1.301.820,0 8	2.222.375,2 6	2.182.835	1.993.777,1 7	151,15 %	89,71 %	 Eficacitate financiară
Măsura M1/2A – EURI	–	30.000	15.000	11.250	–	37,5%	 Eficacitate a financiară medie

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Măsura SDL	Buget inițial (€)	Buget actualizat (€)	Valoare contractată (€)	Plăți efectuate (€)	% plăți / buget inițial	% plăți / buget actual	Eficacitate financiară
Măsura M2/2B – EURI	–	40.000	0	0	–	0%	⊗ Eficacitate financiară redusă
Măsura M3/6A – EURI	–	45.479,1	45.479	0	–	0%	⊗ Eficacitate financiară redusă
TOTAL EURI	–	115.479,1	60.479	11.250	–	9,7%	⊗ Eficacitate financiară redusă
TOTAL SDL (FEADR + EURI)	1.301.820,08	2.337.854,36	2.243.314	2005027,17	154,02 %	85,76 %	😊 Eficacitate financiară

Analiza pe măsuri
Măsura M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL

Această măsură a avut o alocare stabilă, de 150.000 € atât la începutul programării, cât și la momentul evaluării, ceea ce arată că interesul și nevoia pentru modernizarea fermelor au fost corect estimate încă din faza de elaborare a SDL. Din punct de vedere financiar, contractarea a fost completă (100%), iar plățile efectuate au ajuns la 135.000 €, adică 90% din buget.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Raportarea la bugetul inițial confirmă că măsura a fost bine calibrată, pentru că beneficiarii au utilizat aproape integral fondurile planificate. Raportarea la bugetul actualizat, identic cu cel inițial, întărește această concluzie.

Această performanță demonstrează două aspecte esențiale:

fermierii mici au avut capacitatea de a implementa proiectele și de a utiliza sprijinul forfetar în condiții bune;

dimensiunea alocării a fost proporțională cu interesul existent și cu nevoile teritoriale.

Eficacitatea financiară a măsurii este ridicată ceea ce arată că resursele au fost utilizate corespunzător, iar sprijinul a produs efecte concrete.

Măsura M2/2B – Sprijin forfetar pentru instalarea tinerilor pe teritoriul GAL

Această măsură a pornit de la un buget inițial de 120.000 €, dar în urma modificărilor a ajuns la 160.000 €, ceea ce reflectă interesul crescut pentru instalarea tinerilor fermieri. Contractarea a fost integrală, iar plățile au ajuns la 150.000 €.

Raportat la bugetul inițial, plățile reprezintă 125%, ceea ce confirmă că estimarea inițială a fost depășită și că suplimentarea bugetului a fost justificată. Raportat la bugetul actualizat, plățile reprezintă 93,7%, ceea ce arată că aproape întreaga sumă a fost utilizată.

Această performanță financiară este un indiciu clar al faptului că sprijinul pentru tineri fermieri a răspuns unei nevoi reale și a generat proiecte de succes. Eficacitatea este ridicată (9).

Măsura M3/6A – Înființare și dezvoltare de activități non-agricole pe teritoriul GAL

Această măsură a avut un buget inițial de 390.928,08 €, suplimentat ulterior la 401.458 €. Contractarea a fost integrală, iar plățile efectuate coincid cu valoarea contractată: 394.159,02 €. Raportat la bugetul inițial, plățile reprezintă 100,14%, iar la bugetul actualizat, 97,51%. Acest lucru înseamnă că măsura a avut o absorbție perfectă, fiind unul dintre cele mai reușite exemple de eficacitate financiară din SDL.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Aceasta demonstrează că sprijinul pentru activități non-agricole a fost extrem de solicitat, confirmând diversificarea economiei locale și crearea de locuri de muncă în afara sectorului agricol.

Măsura M4/6B – Înființarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localității și a infrastructurilor cu caracter social

Această măsură a avut o alocare inițială de 637.892 €, dar interesul ridicat și complexitatea proiectelor au determinat o suplimentare semnificativă, până la 1.506.917,26 €. Contractarea a fost foarte bună (1.471.377 €), însă plățile efectuate au ajuns doar la 1.314.618,15 €.

Raportat la bugetul inițial, plățile reprezintă 206,08 %, ceea ce arată că măsura a depășit planificarea inițială. Raportat la bugetul actualizat, plățile reprezintă 87,24 %, ceea ce reflectă decalajele inerente proiectelor de infrastructură, care au durate de implementare mai lungi și plăți etapizate.

Eficacitatea este încadrată la ridicată, însă cu observația că o parte din fonduri urmează să fie utilizate în continuare.

Măsura M5/6B – Măsura privind integrarea minorităților pe teritoriul GAL

Această măsură a avut un buget redus, de 3.000 €, care nu a suferit modificări. Totuși, nu a existat niciun proiect contractat și nici plăți efectuate. Raportat atât la bugetul inițial, cât și la cel actualizat, eficacitatea este scăzută

Această situație arată dificultatea atragerii de proiecte în domeniul integrării minorităților, care necesită un sprijin mai mare și mecanisme de stimulare mai adaptate.

Măsurile EURI

Suplimentările prin EURI au adus un buget de 115.479,1 €, dar eficacitatea lor a fost scăzută.

M1/2A EURI – 30.000 € alocați, 15.000 € contractați, 11.250 € plăți (37,5% raportat la buget) → eficacitate medie\

M2/2B EURI – 40.000 € alocați, fără contractări sau plăți → eficacitate scăzută (Λ).



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

M3/6A EURI – 45.479,1 € alocați, contractați integral, dar fără plăți la momentul evaluării → eficacitate scăzută

Global, eficacitatea EURI este scăzută, cu doar 9,7% plăți raportat la bugetul alocat.

Analiză comparativă și concluzii

Comparând situația măsurilor, observăm:

Măsurile dedicate fermelor mici și tinerilor fermieri (M1/2A și M2/2B) au o eficacitate ridicată, cu absorbție de peste 90%.

Măsura pentru activități non-agricole (M3/6A) are un grad de absorbție foarte ridicată de (97,51 %).

Măsura pentru infrastructură (M4/6B) are absorbție ridicată raportat la bugetul inițial, dar mai modestă la cel actualizat (87,24%), explicabil prin natura proiectelor.

Măsura pentru minorități (M5/6B) nu a generat proiecte și are eficacitate scăzută.

EURI, ca suplimentare, au avut o performanță modestă, fiind încă în curs de implementare.

La nivel global, eficacitatea SDL este ridicată: 154,02% raportat la bugetul inițial și 85,76% raportat la bugetul actualizat.

5.2. Eficacitatea SDL la nivel de domeniu de intervenție

Evaluarea eficacității Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) la nivel de domeniu de intervenție reprezintă o etapă fundamentală în analiza globală a implementării programului. Spre deosebire de analiza financiară, care se concentrează asupra gradului de utilizare a fondurilor, analiza pe domenii de intervenție (DI) pune accentul pe legătura dintre obiectivele asumate și indicatorii realizați, oferind o imagine mai clară asupra rezultatelor efective și a impactului asupra comunității.

Domeniile de intervenție constituie structura de bază prin care obiectivele Politicii Agricole Comune (PAC) și orientările Uniunii Europene se transpun în priorități locale adaptate nevoilor specifice ale teritoriului. SDL a fost concepută astfel încât să reflecte atât obiectivele majore



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

stabilite la nivel european, cât și problemele și oportunitățile identificate în zona GAL Jiu Romanati prin analiza diagnostic și SWOT.

Astfel, la baza SDL stau cinci domenii de intervenție principale:

DI 2A – Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole și modernizarea acestora, care urmărește sprijinirea fermelor mici în procesul de modernizare, creșterea competitivității și adaptarea la cerințele pieței.

DI 2B – Facilitarea intrării tinerilor în agricultură, care sprijină instalarea tinerilor fermieri și reînnoirea generațională în agricultură.

DI 6A – Diversificarea și dezvoltarea activităților non-agricole, care urmărește crearea de locuri de muncă și diversificarea economiei rurale prin sprijinirea microîntreprinderilor și a inițiativelor antreprenoriale.

DI 6B – Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor, care vizează modernizarea infrastructurii din interiorul localităților, îmbunătățirea accesului la servicii și creșterea atractivității comunităților rurale.

DI 6C – Integrarea minorităților, care are ca scop promovarea incluziunii sociale, reducerea excluziunii și sprijinirea grupurilor vulnerabile, în special a comunității rome.

Metodologia de evaluare a eficacității pe domenii de intervenție se bazează pe compararea indicatorilor propuși în SDL cu cei realizați efectiv, pe baza datelor de monitorizare și a raportărilor beneficiarilor. În plus, analiza are în vedere și caracterul transversal al unor intervenții, recunoscând faptul că impactul nu se produce doar în interiorul unui DI, ci se poate extinde și în alte domenii conexe.

În această evaluare au fost incluse atât proiectele finanțate din FEADR, cât și cele finanțate prin suplimentările EURI. Raportarea este făcută cumulativ, pentru că obiectivul principal este să se analizeze eficacitatea SDL ca strategie unitară, nu să se compare sursele de finanțare.

Clasificarea eficacității potențiale s-a realizat conform metodologiei standard utilizate la nivelul GAL:

 Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă, sau analiza proiectelor contractate indică faptul că



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

valoarea țintă poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare. În acest sens, efortul principal trebuie focalizat pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.

☹ Eficacitate (potențială) medie. SDL nu a atins încă valoarea țintă / planificată, însă proiectele deja contractate, împreună cu un set suplimentar de proiecte, în conformitate cu alocarea resurselor programului, ar putea contribui la atingerea țintelor și a valorilor planificate până la sfârșitul programului. În acest sens, eforturile principale trebuie focalizate pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.

☹ Eficacitate (potențială) redusă. SDL nu a atins încă valoarea țintă / planificată, iar analiza proiectelor contractate arată că este puțin probabil ca programul să atingă valorile propuse prin proiectele contractate și cu alocarea actuală a resurselor. În acest sens, accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate ar putea să nu fie suficiente pentru a îndeplini obiectivele programului.

Această analiză detaliată pe domenii de intervenție evidențiază punctele tari și punctele slabe ale SDL, gradul de coerență dintre obiective și rezultate, precum și lecțiile ce trebuie avute în vedere pentru viitoarea perioadă de programare.

Tabel central – Indicatori propuși și realizați pe domenii de intervenție

Domeniu de intervenție	Indicatori propuși	Indicatori realizați	Grad de realizare (%)	Eficacitate

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Domeniu de intervenție	Indicatori propuși	Indicatori realizați	Grad de realizare (%)	Eficacitate
DI 2A – Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole și modernizarea acestora	10 exploatații agricole sprijinite	12 exploatații agricole sprijinite	120%	 Eficacitate (potențială) ridicată
DI 2B – Facilitarea intrării tinerilor în agricultură	3 exploatații/tineri sprijiniți	4 exploatații/tineri sprijiniți	133 %	 Eficacitate (potențială) ridicată
DI 6A – Diversificare și dezvoltare activități non-agricole	4 locuri de muncă create	6 locuri de muncă create	150%	 Eficacitate (potențială) ridicată
DI 6B – Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor	8.750 persoane beneficiare de infrastructuri îmbunătățite	40000 persoane beneficiare	457,14%	 Eficacitate (potențială) ridicată
DI 6C – Integrarea minorităților	Indicatori planificați pentru incluziune	0 direct, dar integrare indirectă prin M4/6B	–	 Eficacitate (potențială) redusă (direct) / contribuție indirectă

Analiza pe domenii de intervenție

DI 2A – Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole și modernizarea acestora



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Acest domeniu de intervenție a vizat sprijinirea fermelor mici pentru a-și crește performanța economică și pentru a investi în modernizare. Corelat cu Măsura M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL, obiectivul său a fost consolidarea bazei productive agricole și creșterea competitivității fermelor.

Ținta stabilită în SDL era sprijinirea a 10 exploatații agricole. La momentul evaluării, rezultatul înregistrat a fost de 12 de exploatații sprijinite, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 120 %.

Acest rezultat depășește semnificativ planificarea inițială și reflectă eficacitatea ridicată a domeniului. Depășirea indicatorului demonstrează interesul ridicat al fermierilor pentru modernizare, relevanța măsurii și capacitatea fermelor de a implementa proiecte.

Eficacitatea este încadrată la **ridicăta**, iar lecția principală este că sprijinul forfetar pentru modernizarea fermelor a fost un instrument adecvat, simplu și accesibil.

DI 2B – Facilitarea intrării tinerilor în agricultură

Acest domeniu corespunde Măsurii M2/2B – Sprijin forfetar pentru instalarea tinerilor pe teritoriul GAL, având ca scop întinerirea generațională în agricultură și atragerea tinerilor în roluri de șefi de exploatație.

Ținta stabilită a fost sprijinirea a 3 exploatații sau tineri fermieri. Rezultatul obținut este de 4 exploatații sprijinite, ceea ce înseamnă 133 % din ținta stabilită.

Eficacitatea este clasificată ca **medie**. Rezultatele sunt pozitive, însă sub nivelul planificat. Explicațiile țin de dificultățile tinerilor de a accesa fonduri, de lipsa resurselor proprii sau de migrația tinerilor.

Lecția principală este că măsurile de sprijin pentru tineri fermieri sunt relevante, dar necesită o mai bună adaptare la specificul local pentru a asigura atingerea integrală a țințelor.

DI 6A – Diversificare și dezvoltare activități non-agricole



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Acest domeniu este asociat **Măsurii M3/6A – Înființare și dezvoltare de activități non-agricole pe teritoriul GAL**, cu scopul de a diversifica economia locală, de a crea locuri de muncă și de a stimula antreprenoriatul rural.

Ținta stabilită era de 4 locuri de muncă create. Indicatorul realizat este de 6, ceea ce înseamnă un grad de realizare de 150%.

Această depășire a țintei arată că sprijinul pentru activități non-agricole a fost extrem de relevant și bine primit de comunitate. Eficacitatea este **ridicată**, confirmând faptul că diversificarea economiei rurale este o direcție strategică de succes.

DI 6B – Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor

Acest domeniu este corelat cu **Măsura M4/6B – Înființarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localității și a infrastructurilor cu caracter social**, având ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurilor și creșterea atractivității zonelor rurale.

Ținta stabilită era ca 8.750 persoane să beneficieze de infrastructuri îmbunătățite. Rezultatul realizat este de **7.647** persoane, ceea ce reprezintă 87% din valoarea propusă.

Eficacitatea este **medie**, reflectând faptul că proiectele de infrastructură, deși de mare amploare și cu impact vizibil, nu au atins integral țintele propuse, în principal din cauza duratei lungi de implementare.

DI 6C – Integrarea minorităților

Acest domeniu corespunde **Măsurii M5/6B – Măsura privind integrarea minorităților pe teritoriul GAL**, având ca obiectiv sprijinirea incluziunii sociale și integrarea comunității rome.

Indicatorii specifici nu au fost realizați direct, întrucât nu a existat niciun proiect contractat prin această măsură. Din această perspectivă, eficacitatea este **redusă**.

Totuși, este important de menționat că **o parte dintre proiectele publice finanțate prin M4/6B** au vizat comunități în care locuiesc persoane de etnie romă, contribuind indirect la integrarea acestora prin îmbunătățirea infrastructurii și a accesului la servicii. Astfel, deși indicatorii nu au fost atinși direct, SDL a avut un impact transversal în acest domeniu.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Analiză comparativă

Privind în ansamblu, se observă diferențe clare între domenii:

Performanță ridicată la DI 2A și DI 6A, unde indicatorii au fost depășiți.

Performanță medie la DI 2B și DI 6B, unde țintele sunt aproape atinse.

Performanță redusă la DI 6C, unde nu s-au realizat indicatorii specifici, dar există contribuții indirecte.

Această distribuție arată că SDL a funcționat excelent pe dimensiunea economică (agricolă și non-agricolă), bine pe infrastructură și mai slab pe partea socială și de incluziune.

Analiza la nivel de domenii de intervenție confirmă că SDL implementată de GAL Jiu Romaniți are o eficacitate globală pozitivă. Majoritatea indicatorilor au fost atinși sau depășiți, ceea ce reflectă coerența strategiei și relevanța măsurilor implementate.

Totuși, există și domenii unde performanța este modestă, în special în ceea ce privește incluziunea minorităților. Lecția principală este că, în viitoarea perioadă de programare, măsurile sociale trebuie să fie mai bine adaptate și mai atractive pentru beneficiari, în timp ce sprijinul pentru agricultură și diversificare trebuie consolidat.

Capitolul 6. Răspuns la întrebările de evaluare

Acest capitol are rolul de a oferi răspunsuri detaliate la întrebările de evaluare formulate în cadrul metodologic (Capitolul 4). Răspunsurile sunt bazate pe analiza indicatorilor de monitorizare, pe datele financiare și operaționale aferente proiectelor contractate și implementate, precum și pe rezultatele colectate prin chestionarele aplicate beneficiarilor.

Au fost aplicate **15 chestionare** în teritoriu, adresate atât beneficiarilor privați (fermieri, microîntreprinderi, antreprenori non-agricoli), cât și beneficiarilor publici (autorități locale, entități implicate în proiecte de infrastructură și acțiuni sociale). Prin aceste instrumente,



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

evaluarea nu s-a limitat doar la o analiză numerică, ci a inclus și percepția directă a actorilor implicați asupra utilității și impactului măsurilor.

Pentru fiecare întrebare de evaluare, răspunsurile sunt structurate astfel încât să reflecte:

rezultatele măsurabile – indicatorii propuși și realizați;

analiza calitativă – interpretarea datelor și informațiilor provenite din chestionare;

aprecieri privind eficacitatea – concluzii asupra măsurii în care obiectivul a fost atins.

IE1. În ce măsură a contribuit SDL la modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL?

Această întrebare vizează **Măsura M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL** și este corelată cu **domeniul de intervenție DI 2A**.

Indicatori propuși: 13 exploatații agricole sprijinite.

Indicatori realizați: 25 exploatații agricole sprijinite.

Rezultatele arată o depășire a indicatorilor planificați, cu un grad de realizare de 192%. Această depășire demonstrează faptul că sprijinul forfetar acordat pentru modernizarea fermelor a fost un instrument extrem de relevant și solicitat de beneficiari.

Din chestionarele aplicate, majoritatea fermierilor au apreciat că sprijinul a permis achiziția de echipamente noi, îmbunătățirea condițiilor de muncă și o mai bună planificare a activității. Fermierii au menționat că proiectele implementate au contribuit la creșterea productivității și la reducerea vulnerabilității economice.

Astfel, răspunsul la această întrebare este pozitiv: SDL a contribuit **în mod semnificativ și peste așteptări** la modernizarea fermelor, confirmând eficacitatea ridicată a intervenției.

IE2. În ce măsură a contribuit SDL la instalarea tinerilor ca șefi de exploatație?

Această întrebare se referă la **Măsura M2/2B – Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL**, corelată cu **domeniul de intervenție DI 2B**.

Indicatori propuși: 7 exploatații/tineri fermieri sprijiniți.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Indicatori realizați: 6 exploatații/tineri fermieri sprijiniți.

Gradul de realizare este de 86%, ceea ce arată că ținta nu a fost complet atinsă. Chestionarele aplicate arată că tinerii au considerat util sprijinul, însă au menționat dificultăți legate de documentație, de lipsa capitalului propriu și de accesul limitat la consultanță tehnică.

Totuși, rezultatul este apropiat de cel planificat, iar efectul principal a fost instalarea unui număr de tineri fermieri ca șefi de exploatație, ceea ce contribuie la întinerirea generațională în agricultură.

Concluzia este că SDL a contribuit **în mare măsură** la instalarea tinerilor fermieri, dar există spațiu de îmbunătățire pentru viitoarea strategie, pentru a facilita accesul mai multor beneficiari.

IE3. Cum au influențat proiectele implementate calitatea managementului fermelor?

Această întrebare completează evaluarea DI 2A și DI 2B, vizând efectele calitative asupra managementului fermelor.

Datele din proiecte și din chestionare arată că fermierii sprijiniți au implementat planuri de afaceri, au dobândit competențe noi și au diversificat activitățile. Modernizarea echipamentelor și instalarea tinerilor fermieri au dus la o mai bună structurare a proceselor și la o mai mare capacitate de adaptare la cerințele pieței.

Chestionarele confirmă că beneficiarii percep o îmbunătățire a calității managementului și o mai bună planificare a resurselor. Astfel, SDL a contribuit la consolidarea capacității de management în exploatațiile agricole.

IE4. În ce măsură a contribuit SDL la diversificarea economiei prin activități non-agricole?

Această întrebare se referă la **Măsura M3/6A – Înființare și dezvoltare de activități non-agricole pe teritoriul GAL**, corelată cu **domeniul de intervenție DI 6A**.

Indicatori propuși: 4 locuri de muncă create.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Indicatori realizați: 6 locuri de muncă create.

Gradul de realizare este de 150%, ceea ce arată că indicatorii au fost depășiți. Din chestionare, beneficiarii privați au confirmat că sprijinul a permis lansarea de activități în domenii non-agricole, crearea de locuri de muncă și diversificarea veniturilor.

Impactul este unul pozitiv, pentru că în zonele rurale alternativele de angajare sunt limitate, iar sprijinul a permis apariția unor noi servicii și activități.

Concluzia este că SDL a contribuit **în mod semnificativ** la diversificarea economiei locale prin activități non-agricole, având o eficacitate ridicată.

IE5. În ce măsură au contribuit proiectele de infrastructură la creșterea atractivității zonei?

Întrebarea vizează **Măsura M4/6B – Înființarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localității și a infrastructurilor cu caracter social**, corelată cu **domeniul de intervenție DI 6B**.

Indicatori propuși: 8.750 persoane beneficiare.

Indicatori realizați: 7.647 persoane beneficiare.

Gradul de realizare este de 87%. Chestionarele aplicate autorităților locale confirmă că infrastructura realizată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai și la creșterea atractivității zonelor.

Impactul este vizibil prin modernizarea drumurilor, obiectivelor sociale și a altor infrastructuri, care au avut efect asupra mobilității, accesului la servicii și coeziunii comunităților.

Concluzia este că SDL a contribuit **în mod consistent** la creșterea atractivității zonei prin proiectele de infrastructură, chiar dacă ținta numerică nu a fost complet atinsă.

IE6. Cum au contribuit intervențiile SDL la integrarea minorităților și sprijinirea grupurilor vulnerabile?



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Această întrebare se referă la **Măsura M5/6B – Măsura privind integrarea minorităților pe teritoriul GAL**, corelată cu **domeniul de intervenție DI 6C**.

Direct, indicatorii nu au fost atinși, deoarece nu au fost contractate proiecte prin această măsură. Totuși, o parte din proiectele finanțate prin **Măsura M4/6B** au vizat comunități unde locuiesc persoane aparținând minorităților, în special comunitatea romă.

Aceste proiecte au contribuit indirect la integrarea minorităților, prin îmbunătățirea accesului la servicii și la infrastructură, facilitând participarea acestora la viața comunității.

Astfel, deși eficacitatea directă este scăzută, există o contribuție transversală, care trebuie recunoscută în evaluare.

IE7. În ce măsură proiectele SDL au contribuit la menținerea populației și reducerea depopulării?

Această întrebare are caracter transversal și se referă la efectele globale ale SDL.

Datele arată că, prin modernizarea fermelor, sprijinirea tinerilor fermieri, crearea de locuri de muncă non-agricole și îmbunătățirea infrastructurii, SDL a contribuit la creșterea atractivității zonelor rurale.

Chestionarele confirmă că beneficiarii percep proiectele ca factori care reduc presiunea migrației și oferă alternative de trai în comunități.

Concluzia este că SDL a avut o contribuție **semnificativă** la menținerea populației și la încetinirea fenomenului de depopulare.

IE8. În ce măsură a condus abordarea LEAdER la implicarea comunității în luarea deciziilor?

Această întrebare vizează **valoarea adăugată a metodei LEADER**.

Datele arată că au fost organizate întâlniri de animare, consultări publice și sesiuni de informare, la care au participat reprezentanți din diferite categorii sociale și economice.

Chestionarele confirmă că beneficiarii au perceput procesul ca fiind participativ, iar implicarea comunității a fost sporită.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Astfel, abordarea LEADER a asigurat o guvernanta participativă, implicând direct actorii locali în procesul decizional.

IE9. Cum a contribuit abordarea LEADER la consolidarea parteneriatelor public–privat?

Evaluarea confirmă că, prin proiectele selectate și prin funcționarea GAL, parteneriatul public–privat a fost consolidat.

Autoritățile locale și beneficiarii privați au colaborat în procesul de planificare și implementare, iar consultările au fost deschise.

Chestionarele confirmă percepția unei mai bune colaborări între sectoare.

IE10. În ce măsură SDL a generat idei și inițiative noi prin aplicarea abordării LEADER?

Proiectele non-agricole, precum și implicarea comunităților în consultări, au stimulat apariția unor idei noi de dezvoltare.

Chestionarele confirmă că sprijinul a încurajat antreprenorii să inițieze activități pe care nu le-ar fi început fără finanțare.

IE11. În ce măsură abordarea LEADER a condus la rezultate care nu ar fi fost posibile prin alte instrumente?

Evaluarea confirmă că valoarea adăugată a metodei LEADER constă în adaptarea proiectelor la nevoile locale și în implicarea comunității în decizie.

Rezultatele obținute prin SDL ar fi fost improbabile prin programe centralizate, datorită caracterului specific al intervențiilor.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Răspunsurile la întrebările de evaluare arată că SDL implementată de GAL Jiu Romanai a fost eficace în majoritatea domeniilor, contribuind la modernizarea fermelor, sprijinirea tinerilor, diversificarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și implicarea comunității.

Deși măsura privind integrarea minorităților nu a atins indicatorii specifici, există efecte indirecte vizibile, ceea ce demonstrează că SDL a avut și un impact transversal asupra incluziunii sociale. Valoarea adăugată a metodei LEADER este confirmată, prin participarea comunității, consolidarea parteneriatelor și generarea de inițiative noi.

Capitolul 7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) în teritoriul GAL Jiu Romanai a evidențiat o serie de factori de succes, dar și dificultăți care au limitat atingerea unor obiective. Acești factori reflectă atât caracteristicile măsurilor implementate și interesul beneficiarilor, cât și constrângerile administrative sau contextuale apărute pe parcursul programării.

Analiza de față prezintă principalele elemente care au contribuit la reușita strategiei, precum și aspectele care au generat blocaje sau au condus la rezultate mai reduse decât cele planificate.

Factorii de succes

Interes ridicat pentru măsurile economice

Măsura M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL și Măsura M3/6A – Înființare și dezvoltare de activități non-agricole pe teritoriul GAL au depășit indicatorii planificați, demonstrând atractivitatea și relevanța acestor intervenții.

Beneficiarii au perceput sprijinul ca fiind simplu de accesat și adaptat nevoilor lor.

Simplificarea prin sprijin forfetar

Modelul de sprijin forfetar a redus birocrăția, a crescut predictibilitatea și a facilitat accesul categoriilor mai vulnerabile de fermieri și antreprenori.

Impact vizibil al proiectelor de infrastructură



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Măsura M4/6B – Înființarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localității și a infrastructurilor cu caracter social a generat efecte directe asupra comunităților: acces mai bun la servicii, modernizarea drumurilor, reabilitarea obiectivelor sociale.

Chiar dacă țintele nu au fost atinse integral, rezultatele sunt percepute ca valoroase de populație.

Consolidarea parteneriatului public–privat prin metoda LEADER

Procesul participativ de consultare și selecție a proiectelor a implicat reprezentanți ai comunității și ai mediului privat, ceea ce a dus la o mai bună adaptare a finanțărilor la nevoile reale din teritoriu.

Crearea de locuri de muncă și diversificarea economică

Proiectele non-agricole au generat noi oportunități de angajare și au contribuit la reducerea dependenței exclusive de agricultură, stimulând dezvoltarea unor activități complementare.

Factorii de eșec

Lipsa rezultatelor pentru măsura dedicată minorităților

Măsura M5/6B – Măsura privind integrarea minorităților pe teritoriul GAL nu a înregistrat proiecte contractate, ceea ce a dus la neatingerea indicatorilor specifici.

Totuși, o parte dintre proiectele publice de infrastructură au contribuit indirect la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru comunitatea romă, dar fără a putea fi contabilizate ca indicatori realizați pentru această măsură.

Rezultate sub țintă la instalarea tinerilor fermieri

Măsura M2/2B – Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL a atins 86% din indicatorii planificați.

Obstacole: lipsa resurselor proprii, migrarea tinerilor, dificultăți de eligibilitate.

Durata mare a proiectelor publice

Proiectele de infrastructură au întâmpinat întârzieri cauzate de procedurile administrative și de complexitatea implementării. Acest lucru a afectat gradul de realizare a indicatorilor la momentul evaluării.

Capacitate administrativă limitată



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Unele autorități locale și beneficiari privați au întâmpinat dificultăți în întocmirea documentației sau în gestionarea procedurilor, ceea ce a încetinit procesul.

Comunicare insuficientă către grupurile vulnerabile

Deși GAL a organizat sesiuni de animare și informare, mesajele nu au ajuns în mod egal la toate categoriile de potențiali beneficiari, în special la comunitățile rome și la alte grupuri vulnerabile.

Implementarea SDL a GAL Jiu Romanați a fost marcată de succese importante, în special în ceea ce privește sprijinul acordat fermelor mici, instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea activităților non-agricole și modernizarea infrastructurii. În același timp, lipsa proiectelor dedicate pentru integrarea minorităților, dificultățile tinerilor în accesarea fondurilor și întârzierile în implementarea proiectelor publice reprezintă puncte slabe ale strategiei.

Astfel, se conturează o imagine echilibrată: **SDL a avut o eficacitate ridicată pe dimensiunile economice și de infrastructură, dar limitată pe componenta socială, în special în ceea ce privește incluziunea minorităților.**

8. Concluzii și recomandări

Concluzii

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Jiu Romanați a evidențiat un grad ridicat de eficacitate în ceea ce privește atingerea obiectivelor asumate, cu rezultate foarte bune în domeniile economice și în infrastructura de bază.

Pe domeniul agricol, prin Măsura M1/2A – Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL, obiectivele au fost depășite, semn că sprijinul forfetar a răspuns exact nevoilor fermelor mici.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

În ceea ce privește tinerii fermieri, prin Măsura M2/2B – Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL, rezultatele au fost apropiate de ținte, dar nu le-au atins integral, semnalând necesitatea unei mai bune adaptări a sprijinului la realitățile locale.

Diversificarea economiei rurale prin Măsura M3/6A – Înființare și dezvoltare de activități non-agricole pe teritoriul GAL a înregistrat eficacitate ridicată, cu indicatori depășiți și un impact vizibil asupra creării de locuri de muncă.

Infrastructura locală și serviciile, sprijinite prin Măsura M4/6B – Înființarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localității și a infrastructurilor cu caracter social, au generat rezultate concrete și apreciate de comunități, chiar dacă țintele numerice nu au fost complet atinse la momentul evaluării.

Integrarea minorităților, obiectiv vizat prin Măsura M5/6B – Măsura privind integrarea minorităților pe teritoriul GAL, nu a fost realizată prin proiecte dedicate, ceea ce a dus la neatingerea indicatorilor planificați. Totuși, o parte dintre proiectele publice au avut efecte indirecte asupra comunității române, prin îmbunătățirea accesului la servicii și la infrastructuri sociale.

La nivel global, SDL a demonstrat capacitatea de a:

mobiliza interesul fermierilor și antreprenorilor pentru modernizare și diversificare;

sprijini dezvoltarea economică și socială a comunităților rurale;

consolida parteneriatul public–privat prin aplicarea metodei LEADER;

oferi valoare adăugată teritoriului prin implicarea comunității în procesul decizional.

Totuși, există și puncte slabe, în special legate de incluziunea minorităților, de dificultățile întâmpinate de tinerii fermieri și de întârzierile în proiectele publice de infrastructură.

Recomandări

Pe baza acestei evaluări, se conturează câteva recomandări generale, care derivă direct din lecțiile învățate:

Mentținerea sprijinului forfetar pentru ferme mici și activități non-agricole – acest tip de finanțare s-a dovedit simplu, atractiv și eficace, ceea ce justifică păstrarea lui și în viitoarele intervenții.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA JIU-ROMANATI

Adaptarea măsurilor pentru tinerii fermieri – pentru a atinge complet țintele de instalare, este necesară o mai bună corelare cu nevoile reale ale tinerilor (flexibilitate mai mare, sprijin complementar de consultanță).

Consolidarea măsurilor sociale și pentru minorități – deși indicatorii specifici nu au fost atinși, impactul indirect arată potențialul acestor intervenții. Viitoarele măsuri ar trebui să fie mai bine calibrate și mai atractive pentru beneficiari.

Sprijinirea proiectelor de infrastructură prin simplificarea procedurilor administrative – pentru a evita întârzierile, ar fi utilă o asistență tehnică suplimentară și o planificare mai realistă a duratelor de implementare.

Continuarea și intensificarea proceselor de animare și informare – pentru ca toate categoriile de beneficiari, inclusiv grupurile vulnerabile, să fie corect informate și să aibă acces real la oportunitățile de finanțare.

SDL a fost implementată cu rezultate bune și foarte bune în domeniul economic și infrastructural, confirmând relevanța strategiei pentru comunitățile rurale. Punctele mai slabe identificate nu diminuează valoarea ansamblului, ci oferă lecții utile pentru ajustarea și perfecționarea intervențiilor.

Astfel, evaluarea confirmă faptul că SDL a contribuit la atingerea obiectivelor stabilite, a generat valoare adăugată prin metoda LEADER și a consolidat dezvoltarea teritoriului GAL Jiu Romanati.